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PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

a. Título del Proyecto 

Consolidación del Sistema de Prevención, Control y Erradicación de Especies Invasoras en las 
Islas Galápagos 

b. Duración total del proyecto 

4 años (enero 2014 – diciembre 2017) 

c. Monto solicitado 2014 

$ 2´158.910 /100 dólares   

d. Monto asignado para el 2014 

$ 917.537 

e. Ejecutor 

El ejecutor de este proyecto es la Agencia de Regulación y Control para la Bioseguridad y 
Cuarentena para Galápagos ABG. 

 

f. Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo general 

 

Consolidar mecanismos eficientes para la prevención y control de la introducción y 

dispersión de especies exógenas que puedan afectar la salud de las personas, la 

economía de las islas y la biodiversidad de las Islas Galápagos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Reducir las amenazas de especies invasoras a las cuales se encuentras 

expuestas las Islas Galápagos.  

mailto:marilyn.cruz@abgalapagos.gob.ec


 

2. Optimizar las condiciones institucionales como mecanismo para eliminar la 

vulnerabilidad de las islas frente a una amenaza biológica. 

g. Resumen general del proyecto 

 
Por su condición geográfica, las islas Galápagos poseen una biodiversidad única en el mundo 
que le han hecho acreedor a ser un Patrimonio Mundial de la Naturaleza, sin embargo de esta 
condición, en la actualidad las islas todavía poseen problemas que deben solucionarse, entre 
ellos y considerado como el “Principal problema Ambiental” que actualmente tiene las islas, “las 
especies introducidas”, las cuales ocasionan un deterioro de la integridad ecológica y la 
biodiversidad de los ecosistemas terrestres y marino de las islas Galápagos, así como un 
disminución de la calidad de la visita del turista por la reducción del espacio natural, existe un 
decremento de las actividades agropecuarias, aumentando así el avance de las plagas terrestres 
y la utilización de fondos institucionales para erradicar las especies invasoras de interés 
prioritario. 
 
No todas estas especies introducidas suponen el mismo nivel de riesgo para la flora y fauna 
propia de las islas, sin embargo todas tienen algún efecto, ya que depredan o compiten por los 
alimentos y su área de vida. Este proyecto pretende controlar y erradicar las principales especies 
introducidas que hoy en día son consideradas de alto riesgo para la biodiversidad y la población 
humana de las islas. En la siguiente tabla se indican las especies invasoras prioritarias 
intervenidas en este proyecto, así como las islas en donde actúa el proyecto. 
 

Matriz de especies invasoras prioritarias intervenidas en este proyecto 
 

Especie invasora 

Islas (área urbano y rural) 

San 
Cristóbal 

Santa Cruz Isabela sur 
 

Roedores A X X X X 

Gatos A X X X X 

Mosca de la fruta B X X   

Mosca aedesegyptiisB X X X  

Caracol africano C  X   

Otras plagas D X X X X 

A: Control y erradicación mediante procesos físicos y/o químicos 
B: Control mediante procesos de control biológicos (control biológico clásico, feromonas, 
técnicas estéril de insectos, entre otros) 

   C: Investigar factibilidad y mecanismo para control y/o erradicación 
   D: Otras plagas 
 

El objetivo general del proyecto es: “Consolidar mecanismos eficientes para la prevención y 
control de la introducción y dispersión de especies exógenas que puedan afectar la salud de las 
personas, la economía de las islas y la biodiversidad de las Islas Galápagos” 
 
En base al proceso participativo de identificación de los principales problemas de gestión del 
control cuarentenario y sus respectivos objetivos, este proyecto tiene las siguientes 
componentes: 
 
Componente No. 1: Reducir las amenazas de especies invasoras a las cuales se encuentra  

expuesta las islas Galápagos. 
 

1.1. Prevenir el ingreso de especies invasoras  



 

1.2. Controlar el ingreso y erradicar especies invasoras en las islas 
1.3. Implementar programa de control canino para la localización de 

especies invasoras. 
1.4. Implementar programa de manejo de mascotas en áreas urbanas y 

rurales. 
 

Componente No. 2: Optimizar las condiciones institucionales como mecanismo para eliminar 
la vulnerabilidad de las islas ante una amenaza biológica. 

 
2.1.  Realizar campaña de concienciación para la población de 

Galápagos. 
2.2.  Implementar un administración eficiente para responder amenazas 
2.3.  Mejorar las herramientas de gestión institucional. 

 
Los principales resultados esperados de este proyecto son: 
 
Para el año 2014: 
 

 El 100 % de los puntos de ingreso a las islas Galápagos cuentan con equipos de rayos X 
para realizar el control de especies introducidas. 

 La ABG controla que el 100% de las embarcaciones que operan inter islas cuentan con un 
registro actualizado de fumigación. 

 La ABG controla que el 100% de embarcaciones de carga entre el continente y Galápagos 
cuentan con un registro de fumigación actualizado. 

 El 100 % de las islas habitadas cuentan con un programa de control mascotas implementado 
en aéreas urbanas y rurales  

 La ABG cuenta con el 95% de manuales de procedimientos técnicos necesarios la 
prevención y vigilancia. 

 La ABG cuenta con el Reglamento de Control total de especies introducidas actualizado. 

 La ABG cuenta con todas las herramientas administrativas, legales y técnicas para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
Para el año 2015 y 2016: 
 

 Existe un Sistema de información Geográfica que permite conocer la distribución de especies 
introducidas, plagas y enfermedades, en zonas urbanas y rurales de la provincia de 
Galápagos. 

 Cada isla poblada de Galápagos cuenta con un incinerador para eliminar productos 
peligrosos y retenciones. 

 El 90 % de la población conoce sobre los efectos nocivos de las especies invasoras 

 La ABG cuenta con reglamentos internos para mejorar la gestión institucional 
 
Para el año 2017: 
 

 La eficiencia de inspecciones en puertos y aeropuertos ha aumentado en al  menos en un 
100 %. 

 La ABG tiene en funcionamiento un laboratorio para identificación, control y erradicación 
especies invasoras 

 Existe un sistema de respuesta rápida a emergencias fito y zoo sanitarias en las islas 

 Se ha erradicado la mosca de la fruta en Galápagos 

 Se ha reducido al menos las poblaciones de caracol gigante africano en un 75% 

 Se han realizado 4 campañas de control de Aedes aegypti en cada isla pobladas. 

 Se diagnóstica el 80% de animales de interés económico en las islas. 

 Se han realizado  4 campañas de control de roedores en cada isla poblada. 

 Se ha implementado un programa de control canino para detectar especies introducidas. 



 

 La ABG cuenta con la los espacios físicos necesarios para realizar actividades de vigilancia y 
calidad técnica 

 
El presupuesto del proyecto es de 10´593.834, tal como se demuestra en la siguiente tabla: 
 

Actividad Total % 

i Organización administrativa del proyecto   829.800 7,8% 

1.1.-  Prevenir el ingreso de especies invasoras a las islas   4.387.520 41,4% 

1.2.-  Controlar el ingreso y erradicar especies invasoras en las islas   2.373.290 22% 

1.3.-  Implementar programa de control canino para la localización de EI   310.524 3% 

1.4.-  Implementar programa de manejo de mascotas en áreas urbanas y rurales   564.800 5% 

2.1.-  Realizar campaña de concienciación para la población de Galápagos   352.000 3% 

2.2.-  Implementar una administración eficiente para responder amenazas   1.459.400 14% 

2.3.-  Actualizar normativa relacionada a la prevención y control de EI   316.500 3% 

Total 10.593.834 100% 

 
Conforme se establece en la tabla anterior, el 41 % del valor del proyecto corresponde a 
procesos de prevención de ingreso de plagas a las islas, el 22 % corresponde al control y 
erradicación de plagas, un 14 % la implementación de sistema administrativo eficiente de control 
de plagas , aproximadamente el 8 % del presupuesto es para actividades de administración y 
gestión del proyecto, el resto de actividades en menor proporción se distribuyen sobre el total. 
 
En lo referente a la sostenibilidad, al tratarse de un proyecto de control y erradicación de 
especies invasora, las actividades subsecuentes (una vez controlado y erradicado) son 
actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento, mantenimiento e investigaciones, las cuales 
fácilmente pueden ser asumidas por la Agencia de Bioseguridad para Galápagos con recursos 
propios. 

 

h. Marco Lógico global del proyecto ajustado periodo 2014-2017   (indicadores de impacto y 
gestión) 

FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Proteger y conservar la 
integridad del frágil 
ecosistema insular mediante 
acciones de prevención y 
control de especies invasoras 
hacia y entre las islas 
Galápagos. 

Para el año 2017 existe en las 
islas un sistema eficiente de 
prevención  y control de 
especies invasoras en las islas 
Galápagos 

Informe de Evaluación inicial, 
de medio término y final del 

proyecto  

Existe apoyo político y 
decisión gubernamental de 
mantener las islas  como un 

Patrimonio Mundial de la 
Naturaleza. 

PROPOSITOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Consolidar mecanismos 
eficientes para la prevención 
y control de la introducción y 
dispersión de especies 
invasoras que puedan afectar 
la salud de las personas, la 
economía y biodiversidad de 
las Islas Galápagos. 

Para el año 2017, no se ha 
detectado el ingreso de 
especies invasoras en las islas 
Galápagos. 

Informes inspectores ABG 

Existe el presupuesto 
necesario para implementar 
el proyecto de consolidación 
institucional 

Para el año 2017 la ABG 
cuenta con las instalaciones y 
herramientas necesarias para 
efectuar la prevención y 
control de especies 
invasoras. 

Contratos, informes de 
inspectores, boletines de 
prensa 

1. Se ha reducido las Para el año 2017 la eficiencia 
de inspecciones en puertos y 

Informes de evaluaciones de 
eficiencia de detecciones 

Existen los recursos 



 

amenazas de especies 
invasoras a las cuales se 
encuentra expuesta las Islas 
Galápagos 

aeropuertos a aumentado en 
al  menos en un 100 %. 

necesarios otorgados por el  
Ministerio de económica para 
crear partidas 
presupuestarias para el 
nuevo personal de la ABG y 
para la implementación de 
todas las actividades del 
proyecto 

Para el año 2014, se 
implementan mejoras en los 
puntos de inspección con la 
dotación de al menos 2 rayos 
x para realizar el control de 
especies introducidas. 

Fotografías de equipos rayos 
x funcionando e instalados 

Para el año 2017 la ABG tiene 
en funcionamiento un 
laboratorio para 
identificación, control y 
erradicación especies 
invasoras 

Fotografías del laboratorio, 
reportes mensuales y 
publicaciones de los estudios 
realizados. 

Para el año 2017 existe un 
sistema de respuesta rápida a 
emergencias fito y zoo 
sanitarias en las islas 

Planes de contingencia 
validados y aprobados. 

Para el año 2016 existe un 
Sistema de información 
Geográfica que permite 
conocer la distribución de 
especies introducidas, plagas 
y enfermedades, en zonas 
urbanas y rurales de la 
provincia de Galápagos. 

Software instalado y en 
funcionamiento. Mapas 
temáticos 

Para el 2017 se ha erradicado 
la mosca de la fruta en 
Galápagos 

Informes final de 
erradicación de la mosca de 
la fruta. 

Para el año 2017 se ha 
reducido al menos las 
poblaciones de caracol 
gigante africano en un 75% 

Informe final de monitoreo 
del caracol gigante africano 

Para el año 2017 se han 
realizado 4 campañas de 
control de Aedes aegypti en 
cada isla pobladas. 

Informe final de monitoreo 
del Aedes aegypti 

Para el año 2017 se 
diagnóstica el 80% de 
animales de interés 
económico en las islas. 

Informe de consultoría y 
reportes mensuales de 
tratamiento de animales de 
interés económico en las islas 

Para el año 2017 se han 
realizado  4 campañas de 
control de roedores en cada 
isla poblada. 

Informe de campaña de 
roedores en las islas 
pobladas. Spot de 
comunicación. 

Para el año 2016, cada isla 
poblada de Galápagos cuenta 
con un incinerador para 
eliminar productos peligrosos 
y retenciones. 

Contrato y facturas de 
compra de incineradores, 
fotos. Boletín de prensa.  

Para el año 2014 la ABG 
controla que el 100% de las 
embarcaciones que operan 
inter islas cuentan con un 
registro actualizado de 
fumigación. 

Informe de inspectores, 
informes de capitanía, fotos, 
boletín de prensa. 

Para el año 2014 la ABG 
controla que el 100% de 
embarcaciones de carga 
entre el continente y 
Galápagos cuentan con un 
registro de fumigación 
actualizado. 

Informe de inspectores, 
informes de capitanía, fotos, 
boletín de prensa. 

Par el año 2017 se ha 
implementado un programa 

Factura adquisición de 
perros, reporte de detección 



 

de control canino para 
detectar especies 
introducidas. 

de los perros, contrato 
construcción perreras, fotos, 
boletín de prensa. 

Para el año 2014, el 100 % de 
las islas habitadas cuentan 
con un programa de control 
mascotas implementado en 
aéreas urbanas y rurales  

Informe y reportes de los 
técnicos de la ABG, spot radio 
y TV, boletines de prensa, 
fotografías 

2. Se optimizan las 
condiciones institucionales 
como mecanismo para 
eliminar la vulnerabilidad de 
las islas frente a una amenaza 
biológica. 

Para el año 2016, el 90 % de 
la población conoce sobre los 
efectos nocivos de las 
especies invasoras 

Línea base e informe final de 
campaña de concienciación 

Existen los recursos 
necesarios para implementar 
la ampliación de la 
infraestructura existente y el 
acuerdo institucional para 
lograr un trabajo coordinado 
interinstitucional 

Para el año 2017, la ABG 
cuenta con la los espacios 
físicos necesarios para 
realizar actividades de 
vigilancia y calidad técnica 

Contratos de construcción, 
diseños, fotografías 

Para el año 2014, la ABG 
cuenta con el 95% de 
manuales de procedimientos 
técnicos necesarios la 
prevención y vigilancia 

Manuales de procedimientos 
elaborados e implementados 

Para el año 2014, la ABG 
cuenta con el Reglamento de 
Control total de especies 
introducidas actualizado. 

Decreto ejecutivo publicado 
en el Registro Oficial 

Para el año 2016, la ABG 
cuenta con reglamentos 
internos para mejorar la 
gestión institucional 

Reglamentos aprobados e 
implementados. 

Para el año 2014, la ABG 
cuenta con todas las 
herramientas 
administrativas, legales y 
técnicas para el desarrollo de 
sus actividades 

Manuales de procesos 
técnicos y administrativos, 
sistema intranet en 
funcionamiento 

 

i. Descripción de actividades 2014 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

Organización Administrativa del proyecto    

Conformación del equipo técnico de administración del 
proyecto año 1 

114,225,80 Contratos y roles de 
pago 

Existe el Recuerso 
humano 
Disponible para 
su contratación 

Componente 1 Prevenir el ingreso de especies 
invasoras a las Islas Galápagos 

   

Adquisición de rayos x 243.572 Facturas compra de 
equipos, fotografías 
de equipos rayos X en 
operación, boletín de 
prensa, inspección 
física 

Existen oferentes 
que cumplan con 
los determinado 
por el SERCOP 

Adquisición de vehículos para logística de control e 
inspección 

70.000 Factura de compra de 
vehículos, fotografías 

Existe la 
posibilidad de 
ingresar los 
vehículos 
adquiridos a las 
Islas Galápagos 



 

Elaborar protocolos para respuesta a emergencias 
fitosanitarias 

Cubierto con el equipo 
técnico de 
administración del 
proyecto 

Documento e 
informes técnicos 

Existe el recurso 
humano con las 
capacidades para 
desarrollar estas 
tareas 

Construcción de perrera para control de mascotas en 
áreas urbanas y rurales 

Cubierto con fondos 
de autogestión 

Fotografías e informes 
de gestión 

Existen los fondos 
de autogestión 
disponibles 

Diseño la estrategia de comunicación y educación Cubierto con el equipo 
técnico de 
administración del 
proyecto 

Documento e 
informes técnicos 

Existe el Recurso 
Humano 
disponible y la 
comunidad 
responde 
favorablemente a 
los mensajes 

Elaboración del Plan de participación ciudadana para el 
proceso de control de plagas 

Cubierto con el equipo 
técnico de 
administración del 
proyecto 

Documento e 
informes técnicos 

Existe el Recurso 
Humano 
disponible y la 
comunidad 
responde 
favorablemente a 
los mensajes 

Componente 2. Implementación una administración 
eficiente para responder amenazas 

   

Diseño de las Instalaciones de la ABG en Santa Cruz y 
San Cristóbal 

27.000 Contrato de 
consultoría y planos 
de los estudios 
técnicos 

Existen los 
profesionales 
para que 
desarrollen esta 
consultoría 

Ampliación y adecuación de la oficina técnica de Santa 
Cruz 

66.000 Informes de 
fiscalización, 
fotografías de la 
infraestructura e 
informes técnicos 

Existen las 
condiciones 
físicas, materiales 
y tecnológicas 
para desarrollar la 
ampliación 

Mejoramiento de la oficina técnica de San Cristóbal 360.000 Informes de 
adquisición de terreno 
y escrituras públicas 

Existe la 
disponibilidad de 
terrenos en San 
Cristóbal 

Adquisición de equipos de computación y tecnológicos 32.439 Facturas de compra, 
informe del área 
tecnológica 

Existen 
proveedores de 
los equipos 
necesarios 

Adquisición de muebles para oficinas 4.00 Facturas de compra, 
informe del área de 
control de bienes 

 

Elaboración y actualización de procedimientos técnicos Cubierto con el equipo 
técnico de 
administración del 
proyecto 

Informes y 
documentos de los 
procedimientos 
técnicos elaborados 

Existe el recurso 
humano con las 
características 
para desarrollar 
estos 
procedimientos 

TOTAL 917.536,8   

 



 

 

j. Descripción de las actividades 

Conformación del equipo técnico del proyecto 

El equipo técnico necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto para el año 2014 
son tres personas que tendrán funciones específicas y relacionadas al cumplimiento de los 
indicadores propuestos. 

Los perfiles requeridos son los siguientes: 

1 Coordinador General del proyecto 

1 Especialista Técnico 

1 Especialista en comunicación 

 

El Coordinador general del proyecto será el responsable de hacer el seguimiento, evaluación y 
gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a los objetivos e indicadores propuestos para el 
2014. El perfil requerido para esta vacante es un profesional de tercer nivel en las ramas de 
economía, ingeniería comercial, o administración con experiencia en gestión y coordinación de 
proyectos. 

 

El especialista técnico será el responsable de la ejecución técnica del proyecto y se encargará 
de la implementación y desarrollo de investigaciones especializadas a fin de garantizar los 
programas fito y zoosanitarios. El perfil requerido es un técnico de tercer nivel en ciencias 
biológicas, agronomía o afines. 

 

El especialista en comunicación formará  parte del equipo de comunicación institucional y será 
responsable de implementar los procesos de comunicación y difusión que permita tener la 
colaboración de la ciudadanía para la implementación del proyecto.  El perfil requerido es de un 
profesional de tercer nivel en comunicación, diseño gráfico o afines. 

 

Adquisición de rayos X 

Se ha planificado la adquisición de 2 rayos X para mejorar la calidad de la inspección en los 
puntos de salida de carga y equipaje en la ciudad de Quito y Guayaquil. 

Los rayos X que se piensa adquirir son de última tecnología y sus especificaciones técnicas 
permitirán que se haga un control mucho más detallado y exhaustivo, a fin de reforzar el control 
de ingreso de especies introducidas a Galápagos. 

La adquisición de este equipo está planificado entre el primer y segundo cuatrimestre y la 
asignación para esta adquisición es de $243.572. 

 



 

 

Adquisición de vehículos para control y logística 

Una parte importante del control cuarentenario es contar con las facilidades que permitan a los 
inspectores realizar las tareas de prevención, control y erradicación de plagas, especialmente en 
el área rural de las islas. 

 

Está previsto la compra de un vehículo tipo VAN para el transporte del personal de inspectores a 
la Isla Baltra, una camioneta doble cabina y tres motocicletas para cumplir actividades de control 
y erradicación. 

 

Elaborar los protocolos para la respuesta a las emergencia fito sanitarias 

Para el cumplimiento de esta actividad nos apoyaremos en el financiamiento externo de 
cooperación del Fondo de Especies Invasoras para Galápagos FEIG, el mismo que mediante 
una consultoría se obtendrá los protocolos para la respuesta a emergencias sanitarias.  Estos 
protocolos comprenden las siguientes etapas u objetivos: 

Actualizar el Plan General para el Sistema de Respuesta Rápida a Emergencias sanitarias y/o 
fitosanitarias para la provincia de Galápagos. 

Desarrollar y evaluar el Plan de contingencia ante una emergencia zoosanitaria ocasionada por 
la llegada del virus de la fiebre aftosa a la provincia de Galápagos. 

Desarrollar y evaluar el Plan de contingencia ante una emergencia zoosanitaria ocasionada por 
la llegada del virus de la rabia a la provincia de Galápagos. 

Desarrollar y evaluar el Plan de contingencia ante una emergencia fitosanitaria ocasionada por la 
llegada de la cochinilla rosada (Maconellicocushirsutus) a la provincia de Galápagos. 

 

Implementar programa de manejo de mascotas en áreas urbanas y rurales. 

El programa de manejo de mascotas en áreas urbanas y rurales para el año 2014 consiste en la 
implementación del sistema en las cuatro islas pobladas de manera inicial, considerando que se 
tien previsto en los siguientes años hacer inversiones para la ampliación de la infraestructura 
necesaria para el mantenimiento de este tipo de animales. 

Se adquirirá los siguientes implementos para la gestión de las mascotas callejeras: 

• Trampas para gatos 

• pistola de red para gatos 

• Jaulas para perros Keannel pequeños, medianos y grandes 

• Jaulas para gatos Keannel 



 

• Pistolas de aire 

• Equipos de protección especial 

• Equipos de limpieza 

• Botiquín de emergencias 

• Microchips para registro 

• Escáner para lectura de chips 

• Software para registro de mascota 

• Snap 4 dirofilimanaplasma, borrelia 

• Snap 4 para parvovirus 

• Snap 4 filaria felina 

 

Contratar el personal técnico adecuado que permitirá realizar el trabajo de campo del control de 
mascotas en áreas urbanas y rurales, se prevé realizar esta actividad de forma intensa durante 
los primeros meses, para que de esta manera los dueños de las mascotas comprendan la 
necesidad de mantener a sus animales en sus predios con todas las medidas sanitarias 
necesarias. 

 

Realizar campañas de comunicación y socialización específica sobre el manejo de 
mascotas 

 

esta campaña se desarrolla de siguiente manera: 

 

Diseñar la estrategia de comunicación y educación, para lo cual se prevé contratar un 
especialista en comunicación el mismo que debe sistematizar y actualizar la información 
existente. En el Anexo No. 14 se puede observar la propuesta estrategia de comunicación 
realizada en el año 2.010 por el proyecto GEF de especies invasoras. 

 

Implementar la estrategia de comunicación y educación, que básicamente tiene tres pasos: 

 

• Levantar la línea base sobre la base de la estrategia de comunicación 

• Implementar el plan de comunicación, tanto local como a nivel nacional 

• Evaluación del plan de comunicación 

 

El proceso de fortalecimiento en el cual se encuentra la institución, ha permitido crear la unidad 
de comunicación para responder a las diferentes necesidades de comunicación que tiene la 
institución, sin embargo es necesario contar con los equipos necesarios para una efectiva acción 
del departamento, para lo cual se debe adquirir: 

 

• Computadora para diseño (Imac) 

• Cámara de video profesional 



 

• Ipad mini 64 GB 

• Cámara fotográfica profesional 

• Micrófono parlante y trípode 

• Equipos y materiales para educación ambiental 

• Grabadoras de voz 

 

Elaborar un plan de participación ciudadana en proceso de control de plagas, para lo cual se 
debe: 

 

• Contratar un especialista en participación ciudadana, que se encargará de elaborar y 
coordinar el plan de participación ciudadana. 

• Implementar el plan de participación ciudadana, solamente a nivel local. 

 

Involucrar a los armadores de cabotaje en el proceso de prevención de plagas, para lo cual se 
debe: 

 

• Elaborar un plan de comunicación para los armadores de los barcos de cabotaje en la 
ciudad de Guayaquil 

• Implementar la campaña de comunicación con los armadores de los barcos de cabotaje 

• Desarrollar e implementar cursos de capacitación a los armadores 

 

 

 

       


